

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ทางเดินเชื่อม จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

**งวดที่ 1** จำนวนเงิน 28.00 % (ร้อยละยี่สิบแปดของเงินตามสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 ทำงานปิดกันพื้นที่
- 1.2 ทำงานตอกเสาเข็ม
- 1.3 หล่อฐานราก, หล่อเสา, คาน
- 1.4 ติดตั้งงานโครงสร้างคานเหล็กและค้ำยัน
- 1.5 ก่อสร้างท่อสูบน้ำโสโครกพร้อมเชื่อมบรรจุบเข้าระบบน้ำเสียของโรงพยาบาล  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 45 วัน)

**งวดที่ 2** จำนวนเงิน 38.00 % (ร้อยละสามสิบแปดของเงินตามสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก Truss
- 2.2 ติดตั้งคานเหล็กรับโครงหลังคา
- 2.3 ติดตั้งคานเหล็กรับพื้น
- 2.4 ติดตั้งแผ่นพื้น Metal Deck พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางจारी ศรีพาร์ตัน

ลงชื่อ นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง

ลงชื่อ นายธีระยุทธ ปานสมุทร

.....ประธานกรรมการ  
 ธีระยุทธ  
 ธีระยุทธ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 34.00 % (ร้อยละสามสิบสี่ของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

3.1 ติดตั้งเหล็กโครงหลังคา - มุงหลังคา

3.2 ติดตั้งฝ้าอลูมิเนียม

3.3 ทำงานตกแต่งผิวพื้น

3.4 ฉาบปูนเสา คาน ผนัง

3.5 ทำงานตกแต่งผิวผนัง

3.6 ติดตั้งหน้าต่างและช่องแสงติดตาย

3.7 ติดตั้งราวจับสแตนเลส

3.8 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมเชื่อมบรรจบงานระบบไฟฟ้า

3.9 ทาสี

3.10 จัดส่ง As-Built งานก่อสร้างทั้งหมด

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและ

สัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 35 วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางจารี ศรีพรัตน์

ลงชื่อ นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง

ลงชื่อ นายธีระยุทธ ปานสมุทร

.....ประธานกรรมการ  
 ธีระยุทธ ปานสมุทร กรรมการ  
 ธีระยุทธ ปานสมุทร กรรมการ