

กำหนดวงงาน – วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงท่อเมนพร้อมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงรวม 4 อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารสมเด็จพระย่า 1 อาคารสมเด็จพระย่า 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมุล
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	1 วงด (วงดเดียว)
วงดที่ 1 (วงดเดียว)	จำนวนเงิน 100 % (ร้อยละร้อยของเงินตามสัญญา) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
1.1	รื้อถอนท่อเมนระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร และท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิงประจำชั้น
1.2	เดินท่อเมนเชื่อมบรรจบบระบบดับเพลิงภายนอกอาคาร และท่อแยกเข้าตู้ดับเพลิงประจำชั้น
1.3	ติดตั้งตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจำชั้นพร้อมอุปกรณ์ อาคารสมเด็จพระย่า 1 และอาคารสมเด็จพระย่า 2
1.4	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดับเพลิง(Fire Hose Rack) ประจำชั้น อาคารละมุล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.5	ติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน อาคารสมเด็จพระย่า 1 อาคารสมเด็จพระย่า 2 อาคารละมุล และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.6	ทดสอบงานระบบดับเพลิง
	และได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงให้สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 60 วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

1. รูปแบบงานปรับปรุง
2. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายแสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์

กรรมการ

ลงชื่อ นางสาวรวีวรรณ โพธิ์ทอง

กรรมการ